
素  堀  工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表 補助

素堀(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.33 m 土留無 ① 建込掘削 0.3 日
Ｈ' :1.33 - 0.0 = 1.33 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.73    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.64 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.3 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.73×1.330×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.0 日 0.0 日
=0.25

(b) 10m当り 時間 水替日数 0.6 日

×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.00

施工日数 0.7 日

(a)＋(b) = 0.25+0.00 = 0.25 0.3 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.06× 15m)／ 36　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × 2.0 = 0.2 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 0.06 )×15m／36 = 0.06 施工日数　　計 0.5 日

(b) 埋戻し= 62.69 125.0 (1/36) = 0.21 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 125.00 m / 15.00 m = 8.3 回 8.3 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.06 + 0.21  = 0.27 0.3 日 水替工日数   ( 0.6 日 × 125.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 )　× 1.0 = 5.5 日
作業時1.0,常時1.4

5.5 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 0.7 日 × 125.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 = 6.3 日 6.3 日
下歩より　　10m当り 日

不稼動係数

0.00 ×(15m/10m)　= 0 0.0 日 土留損料日数 6.3 日 × 1.4 = 8.8 日 8.8 日

0.3 日

0.3 日

0.3 日

0.6 日

0.7 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表 補助

パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.64 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日
Ｈ' :1.64 - 0.0 = 1.64 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.640×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.38

(b) 10m当り 1 時間 水替日数 0.9 日

1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.23

施工日数 1.2 日

(a)＋(b) = 0.38+0.23 = 0.61 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 3.0 = 0.8 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.8 日

(b) 埋戻し= 61.19 68.0 (1/36) = 0.37 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 68.00 m / 15.00 m = 4.5 回 4.5 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.37  = 0.46 0.5 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 68.00 m / 15.00 m ＋ 0.8 日 )　× 1.0 = 4.9 日
作業時1.0,常時1.4

4.9 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.2 日 × 68.00 m / 15.00 m ＋ 0.8 日 = 6.2 日 6.2 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 6.2 日 × 1.4 = 8.7 日 8.7 日

0.6 日

0.3 日

0.5 日

0.9 日

1.2 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表 補助

パネル長  H= 2.5 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.38 m 2.5 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.38 - 0.0 = 2.38 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.380×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.54

(b) 10m当り 1.3 時間 水替日数 1.1 日

1.3×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.30

施工日数 1.6 日

(a)＋(b) = 0.54+0.30 = 0.84 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 83.9 54.0 (1/36) = 0.65 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 54.00 m / 15.00 m = 3.6 回 3.6 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.65  = 0.74 0.7 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 54.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 4.3 日
作業時1.0,常時1.4

4.3 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.6 日 × 54.00 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 6.1 日 6.1 日
下歩より　　10m当り 0.14 日

不稼動係数

0.14 ×(15m/10m)　= 0.21 0.2 日 土留損料日数 6.1 日 × 1.4 = 8.5 日 8.5 日

0.8 日

0.3 日

0.7 日

1.1 日

1.6 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表 補助

パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.58 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.58 - 0.0 = 1.58 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m
3
/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.58×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.07
施工日数 0.3 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4

m
/10

m
)

=0.00

(a)+(b) = 0.11+0.07= 0.18 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.018

下歩より 0.018 (人/m)

4m× 0.018 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 16.0 12.4 (1/36) = 0.14 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 12.44 m / 4.00 m = 3.1 回 3.1 回

水替係数

0.1 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 12.44 m / 4.00 m )　× 1.0 = 0.9 日
作業時1.0,常時1.4

0.9 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.3 日 × 12.44 m / 4.00 m = 0.9 日 0.9 日
下歩より　　10m当り 0.09 日

不稼動係数

×(4
m
/10

m
)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.9 日 × 1.4 = 1.3 日 1.3 日

0.2 日

0.1 日

0.1 日

0.3 日

0.3 日

0.09 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

(　　　
m3
/　 　 

m
) ×4

m
×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表 単独
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.71 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日
Ｈ' :1.71 - 0.0 = 1.71 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.7 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.710×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.39

(b) 10m当り 1 時間 水替日数 0.9 日

1×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.23

施工日数 1.4 日

(a)＋(b) = 0.39+0.23 = 0.62 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 36m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 36　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／36 = 0.09 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 157.44 113.5 (1/36) = 0.58 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 113.50 m / 15.00 m = 7.6 回 7.6 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.09 + 0.58  = 0.67 0.7 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 113.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 7.1 日
作業時1.0,常時1.4

7.1 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.4 日 × 113.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 10.9 日 10.9 日
下歩より　　10m当り 0.12 日

不稼動係数

0.12 ×(15m/10m)　= 0.18 0.2 日 土留損料日数 10.9 日 × 1.4 = 15.3 日 15.3 日

0.6 日

0.3 日

0.7 日

0.9 日

1.4 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（15m）当り工程表 単独

パネル長  H= 3.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 2.71 m 3.0 ① 建込掘削 0.8 日
Ｈ' :2.71 - 0.0 = 2.71 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m3/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 1.0 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×2.710×15×(1/67) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.55

(b) 10m当り 1.2 時間 水替日数 1.1 日

1.2×( 15 m/10m)×( 1/6.5)
=0.28

施工日数 1.9 日

(a)＋(b) = 0.55+0.28 = 0.83 0.8 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m3 施工日数 箇所数

下歩より 33m3/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × 1.0 = 0.2 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15m／33 = 0.10 施工日数　　計 0.5 日

(b) 埋戻し= 35.4 19.0 (1/33) = 0.85 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 19.00 m / 15.00 m = 1.3 回 1.3 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.85  = 0.95 1.0 日 水替工日数   ( 1.1 日 × 19.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 )　× 1.0 = 1.9 日
作業時1.0,常時1.4

1.9 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.9 日 × 19.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 = 2.9 日 2.9 日
下歩より　　10m当り 0.13 日

不稼動係数

0.13 ×(15m/10m)　= 0.195 0.2 日 土留損料日数 2.9 日 × 1.4 = 4.1 日 4.1 日

0.8 日

0.3 日

1.0 日

1.1 日

1.9 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.53 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.53 - 0.0 = 1.53 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.0 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.53×4×(1/59) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.10

(b) 10m当り 1.16 時間 水替日数 0.3 日

1.16×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.07

施工日数 0.3 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.10+0.07= 0.17 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.018

下歩より 0.018 (人/m)

4m× 0.018 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 8.9 14.3 (1/36) = 0.07 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 14.30 m / 4.00 m = 3.6 回 3.6 回

水替係数

0.1 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 14.30 m / 4.00 m )　× 1.0 = 1.1 日
作業時1.0,常時1.4

1.1 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.3 日 × 14.30 m / 4.00 m = 1.1 日 1.1 日
下歩より　　10m当り 0.09 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 1.1 日 × 1.4 = 1.5 日 1.5 日

0.2 日

0.1 日

0.1 日

0.3 日

0.3 日

0.09 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×



工　期　算　定　表 1スパン（4m）当り工程表 単独

パネル長  H= 2.5 m
軽量鋼矢板建込土留工(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 1.91 m 2.0 ① 建込掘削 0.2 日
Ｈ' :1.91 - 0.0 = 1.91 m(予掘深 0.0 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 1.00    Ｗ1 :基 礎 幅 = 1.00 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 67 m3/日
Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 10.3 m3/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋軽量鋼矢板建込日数(b)＋土留支保工設置（c） ④ 埋戻 0.2 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=1.00×1.91×4×(1/67) ⑤ 引抜 0.1 日 0.1 日
=0.11

(b) 10m当り 1.51 時間 水替日数 0.3 日

1.51×( 4 m/10m)×( 1/6.5)
=0.09

施工日数 0.4 日

(c) 10m当り 0.2 日
×( 4 m/10m)
=0.00

(a)+(b) = 0.11+0.09= 0.20 

③ 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.018

下歩より 0.018 (人/m)

4m× 0.018 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数 

0.114 0.11

埋戻し= 4.6 2.9 (1/33) = 0.20 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 2.85 m / 4.00 m = 0.7 回 0.7 回

水替係数

0.2 日 水替工日数   ( 0.3 日 × 2.85 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日
⑤ 引抜･土留支保工撤去所要日数

土留施工日数 0.4 日 × 2.85 m / 4.00 m = 0.3 日 0.3 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

×(4m/10m)　= 0.04 0.1 日 土留損料日数 0.3 日 × 1.4 = 0.4 日 0.4 日

0.2 日

0.1 日

0.2 日

0.3 日

0.4 日

0.10 

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m3級バックホウ

(　　　m3/　 　 m) ×4m×


