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工  程  計  算  書 （ 区 間 １ ）
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数

（ＱＤ） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

直接工事費

土工

土工 1.000 式

・SP 掘削 6.000 m3 15.00

・SP 床掘り 13.000 m3 2.40

・人力土工(盛土・埋戻) 6.400 m3 7.20

・SP 土砂等運搬 12.600 m3

・SP 積込(ルーズ） 12.600 m3

・SP 土砂等運搬 12.600 m3

・建設残土投棄料 12.600 m3

水路工

1型底張りコンクリート 55.000 箇所

・SP コンクリート 12.980 m3 4.00

1型転倒パネル復旧 箇所

・【排水構造物工】 枚

・【排水構造物工】 枚

直接工事費（仮設工）

仮設工

仮設工

水替工 1.000 式

・排水ポンプ据付撤去（小口径） 3.000 箇所

・排水ポンプ運転（小口径） 3.000 箇所

・土のう工 1.000 m3

・・普通作業員 0.870 人

仮設道路 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去工 65.000 ㎡

・敷鉄板設置・撤去工 251.000 ㎡

・敷鉄板設置・撤去工 698.000 ㎡

運搬費

運搬費

運搬費

運搬費（敷鉄板） 1.000 式

・輸送費(仮設材) 73.000 ton
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工  程  計  算  書 （ 区 間 2  ）
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数

（ＱＤ） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

直接工事費

土工

土工 1.000 式

・SP 掘削 m3

・SP 床掘り 8.600 m3 2.40

・人力土工(盛土・埋戻) 4.400 m3 7.20

・SP 土砂等運搬 4.200 m3

・SP 積込(ルーズ） 4.200 m3

・SP 土砂等運搬 4.200 m3

・建設残土投棄料 4.200 m3

水路工

1型底張りコンクリート 36.000 箇所

・SP コンクリート 8.496 m3 4.00

1型転倒パネル復旧 11.000 箇所

・【排水構造物工】 11.000 枚 120.00

・【排水構造物工】 11.000 枚 120.00

直接工事費（仮設工）

仮設工

仮設工

水替工 1.000 式

・排水ポンプ据付撤去（小口径） 3.000 箇所

・排水ポンプ運転（小口径） 3.000 箇所

・土のう工 1.000 m3

・・普通作業員 0.870 人

仮設道路 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去工 65.000 ㎡

・敷鉄板設置・撤去工 251.000 ㎡

・敷鉄板設置・撤去工 698.000 ㎡

運搬費

運搬費

運搬費

運搬費（敷鉄板） 1.000 式

・輸送費(仮設材) 73.000 ton
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工  程  計  算  書 （ 区 間 3  ）
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数

（ＱＤ） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

直接工事費

土工

土工 1.000 式

・SP 掘削 5.600 m3 15.00

・SP 床掘り 6.700 m3 2.40

・人力土工(盛土・埋戻) 3.700 m3 7.20

・SP 土砂等運搬 8.600 m3

・SP 積込(ルーズ） 8.600 m3

・SP 土砂等運搬 8.600 m3

・建設残土投棄料 8.600 m3

水路工

1型底張りコンクリート 29.000 箇所

・SP コンクリート 6.844 m3 4.00

1型転倒パネル復旧 箇所

・【排水構造物工】 枚

・【排水構造物工】 枚

直接工事費（仮設工）

仮設工

仮設工

水替工 1.000 式

・排水ポンプ据付撤去（小口径） 3.000 箇所

・排水ポンプ運転（小口径） 3.000 箇所

・土のう工 1.000 m3

・・普通作業員 0.870 人

仮設道路 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去工 65.000 ㎡

・敷鉄板設置・撤去工 251.000 ㎡

・敷鉄板設置・撤去工 698.000 ㎡

運搬費

運搬費

運搬費

運搬費（敷鉄板） 1.000 式

・輸送費(仮設材) 73.000 ton


