
工　期　算　定　表（素掘）（本管） 1スパン（15m）当り工程表

素掘り(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.40 m 1.5 ① 掘削 0.2 日
Ｈ' :1.40 - 0.04 = 1.36 m(予掘深 0.04 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.60    Ｗ1 :基 礎 幅(平均) = 0.64 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a) ④ 埋戻 0.3 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.60×1.360×15×(1/59)
=0.21

水替日数

施工日数 0.6 日

(a) =0.21 ＝ 0.21 0.2 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.64 =0.06 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × = 0.0 日

(0.06× 15m)／ 33　= 0.03 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種　◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × 1.0 = 0.1 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.64×0.37-0.165 -0.06 )×15
m
／33 = 0.07 施工日数　　計 0.1 日

(b) 埋戻し= 4.3 7.5 (1/33) = 0.26 
【埋戻土量】【総延長】

回数 7.50 m / 15.00 m = 0.5 回 0.5 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.07 + 0.26  = 0.33 0.3 日 水替工日数   ( 0.0 日 × 7.50 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日

施工日数 0.6 日 × 7.50 m / 15.00 m ＋ 0.1 日 = 0.4 日 0.4 日

不稼動係数

供用日数 0.4 日 × 1.4 = 0.6 日 0.6 日

0.2 日

0.3 日

0.3 日

0.5 日

0.6 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.55 m 2.0 ① 建込掘削 0.5 日
Ｈ' :1.55 - 0.04 = 1.51 m(予掘深 0.04 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.510×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.35

(b) 10m当り 0.8 時間 水替日数 0.8 日

0.8×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.18
施工日数 1.1 日

(a)＋(b) = 0.35+0.18 = 0.53 0.5 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 1.0 = 0.3 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種  VU◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.3 日

(b) 埋戻し= 22.3 27.5 (1/33) = 0.37 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 27.50 m / 15.00 m = 1.8 回 1.8 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.37  = 0.47 0.5 日 水替工日数   ( 0.8 日 × 27.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 )　× 1.0 = 1.8 日
作業時1.0,常時1.4

1.8 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.1 日 × 27.50 m / 15.00 m ＋ 0.3 日 = 2.3 日 2.3 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

0.10 ×(15
m
/10

m
)　= 0.15 0.2 日 土留損料日数 2.3 日 × 1.4 = 3.2 日 3.2 日

0.5 日

0.3 日

0.5 日

0.8 日

1.1 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（建込簡易土留） 1スパン（15m）当り工程表
パネル長  H= 2.0 m
建込簡易土留工(15m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 150
Ｈ :平均掘削深 = 1.66 m 2.0 ① 建込掘削 0.6 日
Ｈ' :1.66 - 0.04 = 1.62 m(予掘深 0.04 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.90    Ｗ1 :基 礎 幅 = 0.90 

② 基礎 0.1 日 0.1 日

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.3 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m
3
/hr 0.1 日 0.2 日

① 建込所要日数=掘削日数(a)＋パネル建込日数(b) ④ 埋戻 0.5 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×15m×(1/D)
=0.90×1.620×15×(1/59) ⑤ 引抜 0.2 日 0.2 日
=0.37

(b) 10m当り 0.8 時間 水替日数 0.9 日

0.8×( 15
m
/10

m
)×( 1/6.5)

=0.18
施工日数 1.2 日

(a)＋(b) = 0.37+0.18 = 0.55 0.6 日

② 基礎所要日数

マンホール施工日数
(a) ｈ×ｗ = 0.10 ×0.90 =0.09 m

3 施工日数 箇所数
下歩より 33m

3
/日 1号マンホール (H=3.0以下) 0.25 日 × 2.0 = 0.5 日

(0.09× 15m)／ 33　= 0.04 0.1 日 　　　〃　　   　 (H=3.0～4.0以下) 0.26 日 × = 0.0 日
0号・楕円マンホール (H=2.0以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　   　 (H=2.0～3.0以下) 0.21 日 × = 0.0 日

③ 管布設所要日数 塩ビマンホール   (H=0.0～3.5以下) 0.09 日 × = 0.0 日
レジン小型マンホール    (H=1.0以下) 0.10 日 × = 0.0 日

(a) 管種  VU◎ 150 0.021 　　　〃　　　 　 (H=1.0～1.5以下) 0.12 日 × = 0.0 日
下歩より 0.021 (人/m) 　　　〃　　　 　 (H=1.5～2.0以下) 0.14 日 × = 0.0 日

15m× 0.021 = 0.32 0.3 日 　　　〃　　　 　 (H=2.0～2.5以下) 0.16 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=2.5～3.0以下) 0.18 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.0～3.5以下) 0.20 日 × = 0.0 日
　　　〃　　　 　 (H=3.5～4.0以下) 0.22 日 × = 0.0 日

④ 埋戻日数 = 砂基礎日数(a) + 機械埋戻日数(b)
0.165 0.37

(a) 砂基礎= (0.90×0.37-0.165 0.09 )×15
m
／33 = 0.10 施工日数　　計 0.5 日

(b) 埋戻し= 40.8 45.0 (1/33) = 0.41 
【埋戻土量】【総延長】

土留転用回数 45.00 m / 15.00 m = 3.0 回 3.0 回

水替係数

(a) + (b)      = 0.10 + 0.41  = 0.51 0.5 日 水替工日数   ( 0.9 日 × 45.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 )　× 1.0 = 3.2 日
作業時1.0,常時1.4

3.2 日
⑤ 引抜所要日数

土留施工日数 1.2 日 × 45.00 m / 15.00 m ＋ 0.5 日 = 4.1 日 4.1 日
下歩より　　10m当り 0.10 日

不稼動係数

0.10 ×(15
m
/10

m
)　= 0.15 0.2 日 土留損料日数 4.1 日 × 1.4 = 5.7 日 5.7 日

0.6 日

0.3 日

0.5 日

0.9 日

1.2 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4-

(　　　m3/　 　 m) ×15m×



工　期　算　定　表（素掘）（取付管） 1スパン（4m）当り工程表

素掘り(4m当り)工期算定表
算定条件

管径　◎ 100
Ｈ :平均掘削深 = 0.82 m 1.0 ① 掘削 0.0 日
Ｈ' :0.82 - 0.04 = 0.78 m(予掘深 0.04 m)
Ｗ :掘 削 幅 = 0.60    Ｗ1 :基 礎 幅(平均) = 0.64 

Ｄ :バックホウ運転日当り掘削作業量　= 59 m
3
/日

Ｔ :バックホウ運転日当り運転時間　　= 6.5 hr/日 ③ 管布設 0.1 日

Ｑ :バックホウ1時間当り土工量 9.1 m
3
/hr 0.0 日 0.1 日

① 建込所要日数=掘削日数(a) ④ 埋戻 0.1 日

(a) =Ｗ×Ｈ'×4m×(1/D)
=0.60×0.780×4×(1/59)
=0.03

水替日数

施工日数 0.1 日

(a) =0.03 ＝ 0.03 0.0 日

② 管布設所要日数

(a) 管種　◎ 100 0.017
下歩より 0.017 (人/m)

4m× 0.017 = 0.07 0.1 日

④ 埋戻日数
0 0

埋戻し= 1.7 3.5 (1/33) = 0.06 
【埋戻土量】【総延長】

回数 3.50 m / 4.00 m = 0.9 回 0.9 回

水替係数

0.1 日 水替工日数   ( 0.0 日 × 3.50 m / 4.00 m )　× 0.0 = 0.0 日
作業時1.0,常時1.4

0.0 日

施工日数 0.1 日 × 3.50 m / 4.00 m = 0.1 日 0.1 日

不稼動係数

供用日数 0.1 日 × 1.4 = 0.1 日 0.1 日

0.0 日

0.1 日

0.1 日

0.1 日

0.1 日

項　　目 所要日数

使用機械 0.28 m
3
級バックホウ

2×π/4

(　　　m3/　 　 m) ×15m×(　　　m3/　 　 m) ×4m×


