
数 量 表



工　種 数量 単位 備　考 工　種 数量 単位 備　考

金屋水路工 土工 堆積土機械掘削 37 m3 仮設工 土のう製作 0.22 m3

ｱｰﾑ下人力掘削 28 m3 仮設排水管損料 高密度ポリφ300 1 現場 損料30m

残土処分 65 m3 土のう設置 1.73 m3

仮設排水管設置 φ300 240 m

柵渠600×1800 底張り施工 188.9 m 仮設排水管撤去 φ300 240 m

土のう撤去 0.22 m3

パネル設置 8 枚 排水ポンプ運転 1 箇所 14日

排水ポンプ据付撤去 1 箇所

敷き鉄板 設置撤去転用1回 126 ｍ2 供用15日

設置撤去転用2回 18 ｍ2 供用20日

設置撤去転用3回 918 ｍ2 供用26日

設置撤去転用4回 360 ｍ2 供用34日

輸送 79 ton

数　　量　　集　　計　　表

項　　　　　目 項　　　　　目



点間距離 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 施工延長

(m) (cm) (cm) (m3) (m)

No.0 0

0
横断0.26m3/m

0

(m) (m)
220.0 37.0 188.9

柵渠底部掘削土量
掘削深 0.1m
水路底面幅 1.60m
ｱｰﾑスパン長 2.0m
ｱｰﾑ幅 0.18m
施工延長 188.9m
V=0.1×1.6×（2-0.18）÷2×188.9＝ 27.5 ｍ3

0

0

0

0.0

0

0

0

柵渠600×
1800

有

有

無

無
0.35m3/m

+20.0

+13.0

No.4

+45.0

No.3

横断0.54m3/m

合計

+32.4

+35.4

+40.5
0

0

0

横断0.43m3/m

横断0.51m3/m

+15.0
0.27m3/m

0 落差工0.2

0

0

横断0.08m3/m

0

0

2.2

2.2

32.4

有
5.0

0.53m3/m

0.47m3/m

5.0

28.3

21.7
+28.3

2.0

13.0

11.5

11.8

4.0

5.3

構造

0.40m3/m

0.0

0.0

0

0.0

1.8

4.6

3.1

+40.3

0

0

13.0

No.2

底張り

0.0

3.0

5.1

4.5

横断0.53m3/m

No

No.1
50.0

+13.0 横断0.27m3/m 86.3

+45.6

+47.8
0.0

無

+24.5

+36.3

0

0.14m3/m

落差工

0.5

落差工

0.27m3/m

0

0

0

柵渠600×
1800

柵渠600×
1800

0.0

0.0

34.6

68.0

0.0

0.0

9.8

10.2

6.8



水路工 NO.1

金屋 No.0 ～ No.4+20.0 220.00 底張り有 3 31.10 188.9 ｍ 柵渠600×1800

220.00 3.00 31.10 188.9

延　　長　　調　　書

位　　　　　　　置 測点間
延長

控除 箇所数 控除長 延長 単位 備　　　　　考
測点

計



工種 水路工 ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ NO.1

箇所 単位 箇所 単位

NO.1付近 1.0 枚

NO.1+6.0付近 3.0 枚

NO.3付近 2.0 枚

NO.3+7.0付近 2.0 枚

8.0 枚

箇　　所　　調　　書

摘　　　要

計計

位　　　　置位　　　　置 摘　　　要



計 算 式 数 量 C.K

＜コンクリート底打ち数量＞

1 柵渠600×1800 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1600 ｱｰﾑ　幅180 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-8 =1.6*0.1*(20-0.18*10) 2.91 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

人力掘削 =1.6*0.1*(20-0.18*10) 2.91 m3

項 目



計 算 式 数 量 C.K

＜仮設工事＞

W1800

土のう設置 仕拵え =1.6*0.3*0.45 0.22 m3

仮設パイプ設置 30 30.0 m

W1800 220.0/30=7.33 8.00 回

土のう設置 設置 =1.6*0.3*0.45*8 1.73 m3

仮設パイプ設置 =30*8 240.0 m

W1800

土のう設置 撤去 =1.6*0.3*0.45 0.22 m3

仮設パイプ撤去 30 30.0 m

項 目



水替え工　調書

仮設パイプ 土嚢 土嚢袋
区間番号 延長 設置～撤去仮締切り 水路幅 高さ L=45cm

(m) (30m/組） (m3) B=35cm
古長
1 NO.0 ～ NO.1+36.3 86.3 3 0.65 1.6 0.3

2 NO.1+47.8 ～ NO.2+32.4 34.6 2 0.43 1.6 0.3

3 NO.2+45.0 ～ NO.4+13.0 68.0 3 0.65 1.6 0.3

188.9 8 1.73

測　　　　点

計



施工枚数 転用回数
区間番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数

(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 3 4 計

1 NO.0+26.0 ～ NO.1+6.0付近 30 3 90 20 8 20 20

2 NO.1＋6.0付近 ～ NO.1+36.3 102.0 3 306 68 6 68 68

3 NO.1＋47.8 ～ NO.2+32.4 105.0 3 315 70 5 2 68 70

4 NO.2+45.0 ～ NO.4+13.0 147.0 3 441 98 15 28 2 68 98

384 837 256 28 2 68 20 256

（枚） 供用日数
リース枚数 98 98*0.802
1回転用 28 28*4.5*1＝ 15 日
2回転用 2 2*4.5*2＝ 20 日
3回転用 68 68*4.5*3＝ 26 日
4回転用 20 20*4.5*4＝ 34 日

79
126
18
918
360

敷鉄板　調書

測　　　　点

計

面積(m2) 重量(ton)



（1／1）

水　　替　　日　　数　　算　　定　　表　　　　
名称 規格 単価 数量 単位 日作業量 作業日数 備考

コード （ＱＤ）

直接工事費（仮設工を除く）

金屋水路

底張り施工

堆積土除去 1.000 式

・SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,- SA0101 37.000 m3 15.00 2.47

・SP 人力積込 土砂 SA0106 28.000 m3 7.10 3.95

・残土処分 T00015 140.000 m3

・・SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下SA0121 140.000 m3 13.00

・・残土処分料 S02123 140.000 m3

水路底張コンクリート打設 1.000 式

・底打コンクリート 600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000 T00001 188.900 ｍ

・・SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,各種SA0311 27.485 m3 8.00 3.44

・・ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 箱抜,底版,50mm,,,φ50 S06005 94.450 箇所 23.80 3.97

水路補修

パネル取り換え 1.000 式

・【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,S05801 6.000 枚 120.00 0.05

合計 13.88

水替日数 14 日



（1／3）         

工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 設計稼働 １班当たり 班編成 設計作業 備考

（ＱＤ） （日） 日数 設計作業日数 日数

NO.0～NO.1+6.0

堆積土除去 1.000 式

・SP 掘削 2.000 m3 15.00 0.14 20 1 1 0.2

・SP 人力積込 8.000 m3 7.10 1.13 20 2 1 1.7

・残土処分 10.000 m3 0.00

・・SP 土砂等運搬 10.000 m3 13.00 0.77 20 2 1 1.2

・・残土処分料 10.000 m3

水路底張コンクリート打設 1.000 式

・底打コンクリート 56.000 ｍ

・・SP コンクリート 8.148 m3 8.00 1.02 20 2 1 1.5

・・ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 28.000 箇所 23.80 1.18 20 2 1 1.8

水路補修

パネル取り換え 1.000 式

・【排水構造物工】 4.000 枚 120.00 0.04 20 1 1 0.1

敷き鉄板 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去工 90.000 ㎡ 697.00 0.13 20 1 1 1.0

7.5

供用日数 8 日

NO.1+6.0～NO.1+36.3

堆積土除去 1.000 式

・SP 掘削 8.000 m3 15.00 0.54 20 1 1 0.8

・SP 人力積込 4.000 m3 7.10 0.57 20 1 1 0.9

・残土処分 12.000 m3 0.00

・・SP 土砂等運搬 12.000 m3 13.00 0.93 20 2 1 1.4

・・残土処分料 12.000 m3

水路底張コンクリート打設 1.000 式

・底打コンクリート 30.300 ｍ



（2／3）         

工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 設計稼働 １班当たり 班編成 設計作業 備考

（ＱＤ） （日） 日数 設計作業日数 日数

・・SP コンクリート 4.409 m3 8.00 0.56 20 1 1 0.8

・・ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 15.150 箇所 23.80 0.64 20 1 1 1.0

水路補修

パネル取り換え 1.000 式

・【排水構造物工】 1.000 枚 120.00 0.01 20 1 1 0.0

敷き鉄板 式

・敷鉄板設置・撤去工 306.000 ㎡ 697.00 0.44 20 1 1 1.0

5.9

供用日数 6 日

NO.1+47.8～NO.2+32.4

堆積土除去 1.000 式

・SP 掘削 0.000 m3 15.00 0.00 20 0 1 0.0

・SP 人力積込 5.000 m3 7.10 0.71 20 2 1 1.1

・残土処分 5.000 m3 0.00

・・SP 土砂等運搬 5.000 m3 13.00 0.39 20 1 1 0.6

・・残土処分料 5.000 m3

水路底張コンクリート打設 1.000 式

・底打コンクリート 34.600 ｍ

・・SP コンクリート 5.034 m3 8.00 0.63 20 1 1 0.9

・・ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 17.300 箇所 23.80 0.73 20 2 1 1.1

水路補修

パネル取り換え 1.000 式

・【排水構造物工】 0.000 枚 120.00 0.00 20 0 1 0.0

敷き鉄板 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去工 315.000 ㎡ 697.00 0.46 20 1 1 1.0

4.7



（3／3）         

工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 設計稼働 １班当たり 班編成 設計作業 備考

（ＱＤ） （日） 日数 設計作業日数 日数

供用日数 5 日

NO.2+45.0～NO.4+13.0

堆積土除去 1.000 式

・SP 掘削 28.000 m3 15.00 1.87 20 3 1 2.8

・SP 人力積込 10.000 m3 7.10 1.41 20 3 1 2.1

・残土処分 38.000 m3 0.00

・・SP 土砂等運搬 38.000 m3 13.00 2.93 20 5 1 4.4

・・残土処分料 38.000 m3

水路底張コンクリート打設 1.000 式

・底打コンクリート 68.000 ｍ

・・SP コンクリート 9.894 m3 8.00 1.24 20 2 1 1.9

・・ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 34.000 箇所 23.80 1.43 20 3 1 2.1

水路補修

パネル取り換え 1.000 式

・【排水構造物工】 4.000 枚 120.00 0.04 20 1 1 0.1

敷き鉄板 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去工 441.000 ㎡ 697.00 0.64 20 1 1 1.0

14.4

供用日数 15 日



パネル破損1枚、
布設直し1枚

パネル布設替え3枚

湧水処理
パイプφ100

落差工

湧水処理
パイプφ100

落差工

パネル新設1枚、
布設替え2枚

パネル布設替え2枚

湧水処理
パイプφ100

湧水処理
φ125

湧水処理
土管φ105

落差工

パネル欠損1枚

パネル欠損1枚

パネル外れ2枚

パネル欠損1枚
パネル布設替え2枚

B1800-H600　@L=2000

底張りコンクリート

レベル区間
NO.4+20.0～NO.5+12.5

逆勾配
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N o.5+12.5

No.5

No.5+38.9

No.5+43.9

No.6

5
7
.
8

5
6

金 屋 神 社

敷鉄板L= 3 0 m

敷
鉄

板
L
=
1
4
7
m

敷鉄板L= 1 0 2 m 敷鉄板L= 1 0 5 m

※NO.0～NO.4+20.0までを想定


